


Утверждаю  
И.о. Министра  
Здравоохранения Республики  
Карелия



Р.А. Савин

2018 года

«Дорожная карта»

модернизации объектов медицинской инфраструктуры, включая укрепление материально-технической базы  
медицинских организаций сельских территорий Республики Карелия в 2018-2020 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1.	Выполнение работ по ремонту помещений входной группы в ГБУЗ РК «Беломорская ЦРБ», Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Мерепцова, д.6	ГБУЗ РК «Беломорская ЦРБ»	Июль 2018 года	исполнено
2.	Выполнение работ по "Капитальному, текущему ремонту кровли в здании ГБУЗ "РИБ" расположенному по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.42	ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»	4 квартал 2018 года	
3.	Ввод в эксплуатацию 4 (четырёх) модульных фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах Республики Карелия: - Беломорский район, с. Ньюча; - Муезерский район, п. Волома; - Муезерский район, п. Пеннинга; - Лоухский район, п. Амбарный	Министерство здравоохранения Республики Карелия/ Учреждение подведомственное Минздраву Карелии	4 квартал 2018 года	
4.	Ввод в эксплуатацию 18 (восемнадцати) модульных	Министерство		

5.	<p>Поставка автомобилей скорой медицинской помощи</p> <p>- Пудожский район, п. Чернореченский.</p>	<p>Министерство здравоохранения Республики Карелия</p>	<p>4 квартал 2018 года</p>	
6.	<p>Поставка 3 (трех) единиц санитарных автомобилей:</p> <p>- Беломорский район, г. Беломорск</p> <p>- Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск</p> <p>- Медвежьегорский район, п. Голвья</p>	<p>Министерство здравоохранения Республики Карелия/ Учреждение подведомственное Минздраву Карелии</p>	<p>4 квартал 2018 года</p>	
7.	<p>Поставка 2 (двух) передвижных медицинских комплексов</p>	<p>Министерство здравоохранения Республики Карелия/</p>	<p>4 квартал 2018 года</p>	
<p>фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Республики Карелия:</p> <p>- Костомужский городской округ, п. Заречный;</p> <p>- Лахденпохский район, п. Думиваара;</p> <p>- Лахденпохский район, п. Терву;</p> <p>- Лахденпохский район, п. Ласанен;</p> <p>- Медвежьегорский район, д. Великая Нива;</p> <p>- Медвежьегорский район, д. Космозеро;</p> <p>- Муезерский район, п. Гимолы;</p> <p>- Олонецкий район, п. Речная Сельга;</p> <p>- Олонецкий район, д. Устье Тулоксы;</p> <p>- Прионежский район, д. Педасельга;</p> <p>- Пряжинский район, п. Верхние Важины;</p> <p>- Пряжинский район, п. Кинелахта;</p> <p>- Пряжинский район, п. Кудама;</p> <p>- Пряжинский район, п. Новые Пески;</p> <p>- Пряжинский район, станция Падозеро;</p> <p>- Пряжинский район, п. Соддер;</p> <p>- Пудожский район, д. Гакутса;</p> <p>- Пудожский район, п. Чернореченский.</p>				

		Учреждение подведомственное Минздраву Карелии		
8.	Ввод в эксплуатацию 2 (двух) модульных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Республики Карелия: * - Прионежский район, с. Шуйская; - Суоярвский район, п. Лоймола	Министерство здравоохранения Республики Карелия/ Учреждение подведомственное Минздраву Карелии	4 квартал 2019 года	
9.	Поставка медицинского автотранспорта *	Министерство здравоохранения Республики Карелия	4 квартал 2019 года	
10.	Реконструкция приемного отделения ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи» *	ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи»	2019 - 2020 гг.	
11.	Реконструкция ангиографического отделения ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» *	ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова»	2019 - 2020 гг.	

<p>12.</p> <p>Приобретение 8 единиц мобильных медицинских комплексов:*</p> <p>2 передвижных стоматологических комплекса с дентальным аппаратом:</p> <p>- ГБУЗ РК «Пудожская ЦРБ» - 1 шт.</p> <p>- ГБУЗ РК «Городская стоматологическая поликлиника» - 1 шт</p> <p>3 передвижных медицинских комплекса (передвижной ФАП):</p> <p>- ГБУЗ РК «Сегежская ЦРБ» - 1 шт.</p> <p>- ГБУЗ РК «Кемская ЦРБ» - 1 шт.</p> <p>- ГБУЗ РК «Сортавальская ЦРБ» - 1 шт.</p> <p>1 передвижной комплекс с маммографической установкой:</p> <p>- ГБУЗ РК «Республиканская больница им. Баранова» - 1 шт.</p> <p>2 передвижных комплекса с флюорографической установкой:</p> <p>- ГБУЗ РК «Республиканская больница им. Баранова» - 1 шт.</p> <p>- ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» - 1 шт.</p>	<p>Министерство здравоохранения Республики Карелия</p>	<p>4 квартал 2019 года</p>	
---	--	----------------------------	--

13.	<p>Поставка 8 (восьми) передвижных медицинских комплексов.*</p> <p>2 передвижных стоматологических комплекса с дентальным аппаратом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГБУЗ РК «Сегежская ЦРБ» - 1 шт.</li> <li>- ГБУЗ РК «Межрайонная больница №1» - 1 шт.</li> </ul> <p>4 передвижных медицинских комплекса (передвижной ФАП):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГБУЗ РК «Олонецкая ЦРБ» - 1 шт.</li> <li>- ГБУЗ РК «Республиканская больница им. Баранова» - 1 шт.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГБУЗ РК «Пряжинская ЦРБ» - 1 шт.</li> <li>- ГБУЗ РК «Межрайонная больница №1» - 1 шт</li> </ul> <p>2 передвижных комплекса с флюорографической установкой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» - 1 шт.</li> <li>- ГБУЗ РК «Межрайонная больница №1» - 1 шт.</li> </ul>	<p>Министерство здравоохранения Республики Карелия</p>	4 квартал 2020 года	
14.	<p>Поставка медицинского автотранспорта*</p>	<p>Министерство здравоохранения Республики Карелия</p>	4 квартал 2020 года	
15.	<p>Ввод в эксплуатацию 4 (четыре) модульных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Республики Карелия:*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пудожский район, п. Куганаволок;</li> <li>- Питкярантский район, п. Ужсу;</li> <li>- Медвежьегорский район, п. Габсельга;</li> <li>- Беломорский район, п. Золотец</li> </ul>	<p>Министерство здравоохранения Республики Карелия/ Учреждение подведомственное Минздраву Карелии</p>	2 квартал 2020 года	

\* - при выделении финансирования из федерального бюджета или бюджета Республики Карелия